
KOSZTORYS SZACUNKOWY - SZCZEGÓŁOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa domu w technologii MUROWANEJ
 według projektu katalogowego "Z3"
 pracowni architektonicznej "STUDIO Z500"

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Sebastian Dytkowski STUDIO Z500
DATA OPRACOWANIA   :     05-2009

Stawka roboczogodziny   :     16.00 zł
Poziom cen   :     8.05.2009

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 71.30 %R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 13.50 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   : 251790.26 zł

Słownie:  dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 26/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
     Kosztorys ma charakter szacunkowy. Sporządzony jest dla określenia wartości prac budowlanych dla przeciętnych warunków wyko
nywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. 
     Zalecamy, aby korzystając z niniejszego opracowania dokonywać weryfikacji cen na swoim lokalnym rynku. W przypadku wątpliwości
lub konieczności pomocy w wycenie, weryfikacji zakresu robót, prosimy o kontakt: kosztorysy@z500.pl 
     Kosztorys niniejszy obejmuje swoim zakresem jedynie wykonanie budynku mieszkalnego. Uwzględnia roboty ziemne, fundamenty,
izolacje, ściany zewnętrzne, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycie dachu, izolacje, okna, drzwi, oraz tynki - do
stanu wykończeniowego surowego. Nie uwzględniono kosztów, np.: glazury, terakoty, paneli, parkietu i instalacji urządzeń sanitarnych.
Instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne zostały określone szacunkowo. 
     Kosztorys nie uwzględnia robót zewnętrznych takich: podjazdy, ogrodzenia, przyłącza, zbiorniki do gromadzenia nieczystości itp. Iloś
ci obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącz
nie z dokumentacją projektową. 
     UWAGA: Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązania
mi technologicznymi dla konkretnej inwestycji. 
     Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak
być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wyko
nawstwo i budowę, może jednak służyć jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robót oraz do weryfikacji
otrzymywanych od nich ofert. 
     Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie notowań aktualnych kwartalników BISTYPU, SEKOCENBUDU, lub INTERCENBUDU.
W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. Stawka robocizny i narzuty przyjęte zostały średnie
krajowe. Podane ceny i zakres kosztorysu mają charakter orientacyjny i mogą ulegać wahaniom w zależności od dokonanego przez
Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu organizacji budowy.
 
     W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.
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Z3 - Dom murowany STUDIO Z500
1 STAN ZEROWY

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
1

d.1.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 156.988 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955=0.053385r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 8.3808 0.85 134.09

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3 * 134.91zł/m3
m3 0.0031 0.0027 0.42

Razem koszty bezpośrednie: 134.51 134.09 0.42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.85 0.85 0.00 0.00
Razem z narzutami:  260.60 260.18 0.42

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 160.622 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 0.8437 0.084 13.50

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0025m-g/m2 * 78.63zł/m-g
m-g 0.4016 0.20 31.57

Razem koszty bezpośrednie: 45.07 13.50 31.57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.28 0.08 0.00 0.20
Razem z narzutami:  88.34 26.32 62.02

3
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 160.622 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0019*0.955*3=0.005444r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 0.8744 0.087 13.99

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0008*3=0.0024m-g/m2 * 78.63zł/m-g
m-g 0.3855 0.19 30.31

Razem koszty bezpośrednie: 44.30 13.99 30.31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.28 0.09 0.00 0.19
Razem z narzutami:  86.74 27.05 59.69

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II   - ŁAWA FUNDAMENTOWA
obmiar  = 92.367 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.114r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 10.5298 1.82 168.48

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0.0663m-g/m3 * 4.98zł/m-g
m-g 6.1239 0.33 30.50

Razem koszty bezpośrednie: 198.98 168.48 30.50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2.15 1.82 0.00 0.33
Razem z narzutami:  387.02 327.02 60.00

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II  - TARAS
obmiar  = 8.409 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.114r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 0.9586 1.82 15.34

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0.0663m-g/m3 * 4.98zł/m-g
m-g 0.5575 0.33 2.78

Razem koszty bezpośrednie: 18.12 15.34 2.78
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2.15 1.82 0.00 0.33
Razem z narzutami:  35.23 29.76 5.47

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-
II - stopy
obmiar  = 5.120 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.091r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 0.4659 1.46 7.45

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0.0725m-g/m3 * 4.98zł/m-g
m-g 0.3712 0.36 1.85

Razem koszty bezpośrednie: 9.30 7.45 1.85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1.82 1.46 0.00 0.36
Razem z narzutami:  18.12 14.53 3.59

7
d.1.1

KNR 2-01
0307-01 307-
05 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do
wymaganego poziomu + wykop pod fundament
schodów wew. - ręczne
obmiar  = 2.905 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1.54+0*0.15=1.54)*0.955=1.4707r-g/m3 *
16.00zł/r-g

r-g 4.2724 23.53 68.36

Razem koszty bezpośrednie: 68.36 68.36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23.53 23.53 0.00 0.00
Razem z narzutami:  132.90 132.90

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 518.64 421.21 0.42 97.01

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 369.66 299.22 70.44

RAZEM 888.30 720.43 0.42 167.45

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 120.65 97.33 23.32

RAZEM 1008.95 817.76 0.42 190.77

OGÓŁEM 1008.95

Słownie:   jeden tysiąc osiem i 95/100 zł
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1.2 Fundamenty
8

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - POD
ŁAWĄ  FUNDAMENTOWĄ
obmiar  = 2.905 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 15.2803 84.16 244.48

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1.03m3/m3 * 234.52zł/m3
m3 2.9922 241.56 701.72

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.62 10.53

Razem koszty bezpośrednie: 956.73 244.48 712.25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329.34 84.16 245.18 0.00
Razem z narzutami:  1187.59 475.34 712.25

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm-ła-
wy i słupy
obmiar  = 0.046 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35.72r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 1.6431 571.52 26.29

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1.002t/t * 2600.00zł/t
t 0.0461 2605.20 119.84

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 39.08 1.80

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3.6m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 0.1656 15.52 0.71

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4.75m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 0.2185 22.56 1.04

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.03m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 0.1854 17.53 0.81

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.72m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.0331 5.72 0.26

8* 39000 środek transportowy
1.3m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 0.0598 73.85 3.40

Razem koszty bezpośrednie: 154.15 26.29 121.64 6.22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3350.98 571.52 2644.28 135.18
Razem z narzutami:  184.84 51.11 121.64 12.09

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm-ławy
i słupy
obmiar  = 0.162 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 6.9466 686.08 111.14

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1.02t/t * 2200.00zł/t
t 0.1652 2244.00 363.53

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 33.66 5.45

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.3m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 0.6966 18.53 3.00

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5.8m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 0.9396 27.55 4.46

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.8m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 0.7776 20.88 3.38

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.8m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.1296 6.35 1.03

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 0.2592 90.90 14.73

Razem koszty bezpośrednie: 506.72 111.14 368.98 26.60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3127.95 686.08 2277.66 164.21
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Razem z narzutami:  636.80 216.10 368.98 51.72
11

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 8 mm-stopy
obmiar  = 0.005 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 0.2144 686.08 3.43

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 8mm

1.02t/t * 2200.00zł/t
t 0.0051 2244.00 11.22

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 33.66 0.17

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.3m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 0.0215 18.53 0.09

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5.8m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 0.0290 27.55 0.14

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.8m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 0.0240 20.88 0.10

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.8m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.0040 6.35 0.03

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 0.0080 90.90 0.45

Razem koszty bezpośrednie: 15.63 3.43 11.39 0.81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3127.95 686.08 2277.66 164.21
Razem z narzutami:  19.65 6.67 11.39 1.59

12
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m
obmiar  = 7.999 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.41r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 59.2726 118.56 948.36

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.015m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 8.1190 288.63 2308.71

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3 * 77.88zł/m3

m3 0.0320 0.31 2.49

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0560 3.84 30.68

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3 * 635.29zł/m3

m3 0.0400 3.18 25.41

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3 * 5.40zł/kg

kg 4.2395 2.86 22.89

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 4.48 35.85

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0.05m-g/m3 * 56.81zł/m-g
m-g 0.4000 2.84 22.72

Razem koszty bezpośrednie: 3397.11 948.36 2426.03 22.72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 424.70 118.56 303.30 2.84
Razem z narzutami:  4314.10 1843.91 2426.03 44.16

13
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Betonowy fundament i stopień schodów tarasu
zewnętrznego i ściana fundamentowa schodów
tarasu zewnętrznego
obmiar  = 6.083 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.41r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 45.0750 118.56 721.20

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.015m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 6.1742 288.63 1755.71

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3 * 77.88zł/m3

m3 0.0243 0.31 1.89

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0.007+0.005=0.012m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0730 6.58 40.00

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.53kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 3.2240 3.65 22.18
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6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 4.49 27.30

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.05m-g/m3 * 56.81zł/m-g
m-g 0.3042 2.84 17.28

Razem koszty bezpośrednie: 2585.56 721.20 1847.08 17.28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 425.06 118.56 303.66 2.84
Razem z narzutami:  3282.93 1402.27 1847.08 33.58

14
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
- St1
obmiar  = 0.288 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

8.19r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 2.3587 131.04 37.74

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.015m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 0.2923 288.63 83.12

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3 * 77.88zł/m3

m3 0.0012 0.31 0.09

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0.005+0.005=0.01m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0029 5.48 1.58

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.27kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 0.0778 1.86 0.53

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 4.44 1.28

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.04m-g/m3 * 56.81zł/m-g
m-g 0.0115 2.27 0.65

Razem koszty bezpośrednie: 124.99 37.74 86.60 0.65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 434.03 131.04 300.72 2.27
Razem z narzutami:  161.25 73.38 86.60 1.27

15
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar  = 0.444 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

40.57r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 18.0131 649.12 288.21

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.02m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 0.4529 290.05 128.78

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0.11+0.131=0.241m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.1070 132.07 58.64

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
3.4kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 1.5096 23.39 10.39

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 6.68 2.97

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
4.02m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 1.7849 31.92 14.17

7* 39000 środek transportowy
0.32m-g/m3 * 56.81zł/m-g

m-g 0.1421 18.18 8.07

Razem koszty bezpośrednie: 511.23 288.21 200.78 22.24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1151.41 649.12 452.19 50.10
Razem z narzutami:  804.37 560.34 200.78 43.25

16
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Wylewka pod kominek zazbrojona siatką z prę-
tów-beton B-15
obmiar  = 0.915 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.68r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 2.4522 42.88 39.24

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.015m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 0.9287 288.63 264.09

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0.002+0.001=0.003m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0027 1.64 1.50

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.02kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 0.0183 0.14 0.13

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 4.36 3.99

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.01m-g/m3 * 56.81zł/m-g
m-g 0.0092 0.57 0.52

Razem koszty bezpośrednie: 309.47 39.24 269.71 0.52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 338.22 42.88 294.77 0.57
Razem z narzutami:  347.01 76.28 269.71 1.02

17
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie wylewki pod kominek
obmiar  = 2.288 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 0.1693 1.18 2.71

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - wylewki

1.02m2/m2 * 7.20zł/m2
m2 2.3338 7.34 16.80

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.11 0.25

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0011m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0025 0.0087 0.02

5* 39000 środek transportowy
0.0017m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0039 0.097 0.22

Razem koszty bezpośrednie: 20.00 2.71 17.05 0.24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8.74 1.18 7.45 0.11
Razem z narzutami:  22.79 5.25 17.05 0.49

18
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 8.864 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.57r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 49.3725 89.12 789.96

-- M --
2* 2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

73.3szt/m3 * 3.34zł/szt
szt 649.7312 244.82 2170.10

3* 2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
46.9szt/m3 * 2.77zł/szt

szt 415.7216 129.91 1151.55

4* 2380899 zaprawa cementowa M8 (ścianka fundamento-
wa)
0.18m3/m3 * 247.00zł/m3

m3 1.5955 44.46 394.09

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 6.29 55.74

Razem koszty bezpośrednie: 4561.44 789.96 3771.48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 514.60 89.12 425.48 0.00
Razem z narzutami:  5307.32 1535.84 3771.48

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13143.03 3212.76 9832.99 97.28

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 2360.09 2290.76 69.33

RAZEM 15503.12 5503.52 9832.99 166.61

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 765.53 742.97 22.56

RAZEM 16268.65 6246.49 9832.99 189.17

OGÓŁEM 16268.65

Słownie:   szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 65/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Izolacja fundamentów
19

d.1.3
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i
pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie
- RAPOWANIE  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
obmiar  = 63.267 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.634r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 40.1113 10.14 641.78

-- M --
2* 2380899 zaprawa do tynkowania ścian fundamentowych

0.0006+0.0198=0.0204m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 1.2906 5.04 318.79

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.076 4.78

Razem koszty bezpośrednie: 965.35 641.78 323.57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15.26 10.14 5.12 0.00
Razem z narzutami:  1570.92 1247.35 323.57

20
d.1.3

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą - Ława
poziomo
obmiar  = 19.998 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.666r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 13.3187 10.66 213.10

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2 * 3.03zł/kg
kg 5.9994 0.91 18.18

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
3kg/m2 * 2.15zł/kg

kg 59.9940 6.45 128.99

4* 2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2 * 2.61zł/m2

m2 45.9954 6.00 120.05

5* 3950199 Drewno opałowe
0.0034m3/m2 * 77.88zł/m3

m3 0.0680 0.26 5.30

6* 2380899 zaprawa murarska
0.0212m3/m2 * 250.00zł/m3

m3 0.4240 5.30 105.99

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.28 5.68

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0136m-g/m2 * 46.58zł/m-g
m-g 0.2720 0.63 12.67

Razem koszty bezpośrednie: 609.96 213.10 384.19 12.67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30.49 10.66 19.20 0.63
Razem z narzutami:  823.12 414.27 384.19 24.66

21
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa - ława i ściana fun-
damentowa + fundamenty pod schody i taras
obmiar  = 99.463 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0966r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 9.6081 1.55 153.73

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0.35kg/m2 * 2.36zł/kg
kg 34.8121 0.83 82.16

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0124 1.23

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0005m-g/m2 * 46.58zł/m-g
m-g 0.0497 0.023 2.32

Razem koszty bezpośrednie: 239.44 153.73 83.39 2.32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2.41 1.55 0.84 0.02
Razem z narzutami:  386.91 300.21 83.39 3.31

22
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i nast. warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 99.463 m2

m2

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.082*2*2=0.328r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 32.6239 5.25 521.98

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0.3*2*2=1.2kg/m2 * 2.36zł/kg
kg 119.3556 2.83 281.68

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.042 4.23

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0004*2*2=0.0016m-g/m2 * 46.58zł/m-g
m-g 0.1591 0.075 7.41

Razem koszty bezpośrednie: 815.30 521.98 285.91 7.41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8.19 5.25 2.87 0.07
Razem z narzutami:  1313.91 1013.64 285.91 14.36

23
d.1.3

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego
gr. 8 cm - zewnętrzny obrys ścian fundamento-
wych
obmiar  = 31.634 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5052r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 15.9815 8.08 255.70

-- M --
2* 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS100 -

gr. 8 cm - izolacja fundamentów
1.05m2/m2 * 25.80zł/m2

m2 33.2157 27.09 856.97

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
1.5kg/m2 * 0.90zł/kg

kg 47.4510 1.35 42.71

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.43 13.50

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0047m-g/m2 * 46.58zł/m-g
m-g 0.1487 0.22 6.93

Razem koszty bezpośrednie: 1175.81 255.70 913.18 6.93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 37.17 8.08 28.87 0.22
Razem z narzutami:  1423.85 497.10 913.18 13.57

PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3805.86 1786.29 1990.24 29.33

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1293.34 1273.33 20.01

RAZEM 5099.20 3059.62 1990.24 49.34

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 419.51 412.95 6.56

RAZEM 5518.71 3472.57 1990.24 55.90

OGÓŁEM 5518.71

Słownie:   pięć tysięcy pięćset osiemnaście i 71/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach
24

d.1.4
KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do
3 m - zagęszczanie ręczne - ZASYPANIE WY-
KOPÓW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WY-
KONANIE PODKŁADU POD SCHODY I TA-
RAS (przyjęto że pozostała ziemia z wykopów
będzie zagospodarowana na działce)
obmiar  = 84.672 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.11r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 93.9859 17.76 1503.77

Razem koszty bezpośrednie: 1503.77 1503.77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17.76 17.76 0.00 0.00
Razem z narzutami:  2923.72 2923.72

PODSUMOWANIE

Zasypanie wykopów przy fundamentach
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1503.77 1503.77

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1071.95 1071.95

RAZEM 2575.72 2575.72

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 348.00 348.00

RAZEM 2923.72 2923.72

OGÓŁEM 2923.72

Słownie:   dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy i 72/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie
1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe)
25

d.1.5.
1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - gr. 20cm
obmiar  = 5.606 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 24.2179 69.12 387.49

-- M --
2* 1602422 Żwir do betonu jednofrakcyjny uziarnienie 4-8,

8-16 mm
1.08m3/m3 * 76.84zł/m3

m3 6.0545 82.99 465.23

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.24 6.98

Razem koszty bezpośrednie: 859.70 387.49 472.21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 153.35 69.12 84.23 0.00
Razem z narzutami:  1225.53 753.32 472.21

26
d.1.5.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.grun-
towym - B 7,5 - 10 cm
obmiar  = 2.803 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 14.7438 84.16 235.90

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1.03m3/m3 * 234.52zł/m3
m3 2.8871 241.56 677.08

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.62 10.16

Razem koszty bezpośrednie: 923.14 235.90 687.24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329.34 84.16 245.18 0.00
Razem z narzutami:  1145.89 458.65 687.24

PODSUMOWANIE

Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1782.84 623.39 1159.45

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 444.45 444.45

RAZEM 2227.29 1067.84 1159.45

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 144.13 144.13

RAZEM 2371.42 1211.97 1159.45

OGÓŁEM 2371.42

Słownie:   dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 42/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Posadzka PG1 (część mieszkalna)
27

d.1.5.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym - gr. 20 cm PG1
obmiar  = 11.200 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 48.3840 69.12 774.14

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1.08m3/m3 * 33.47zł/m3
m3 12.0960 36.15 404.85

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.54 6.07

Razem koszty bezpośrednie: 1185.06 774.14 410.92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105.81 69.12 36.69 0.00
Razem z narzutami:  1915.98 1505.06 410.92

28
d.1.5.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B 7,5
- 10 cm PG1
obmiar  = 5.600 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 29.4560 84.16 471.30

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1.03m3/m3 * 234.52zł/m3
m3 5.7680 241.56 1352.71

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.62 20.29

Razem koszty bezpośrednie: 1844.30 471.30 1373.00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329.34 84.16 245.18 0.00
Razem z narzutami:  2289.34 916.34 1373.00

PODSUMOWANIE

Posadzka PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3029.36 1245.44 1783.92

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 888.00 888.00

RAZEM 3917.36 2133.44 1783.92

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 287.96 287.96

RAZEM 4205.32 2421.40 1783.92

OGÓŁEM 4205.32

Słownie:   cztery tysiące dwieście pięć i 32/100 zł

PODSUMOWANIE

Podkłady pod posadzki na gruncie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe) 1782.84 623.39 1159.45

1.5.2 Posadzka PG1 (część mieszkalna) 3029.36 1245.44 1783.92

RAZEM 4812.20 1868.83 2943.37

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1332.45 1332.45

RAZEM 6144.65 3201.28 2943.37

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 432.09 432.09

RAZEM 6576.74 3633.37 2943.37

OGÓŁEM 6576.74

Słownie:   sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć i 74/100 zł
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Z3 mur I kwartal 2009.kst PODSUMOWANIE

STAN ZEROWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 518.64 421.21 0.42 97.01

1.2 Fundamenty 13143.03 3212.76 9832.99 97.28

1.3 Izolacja fundamentów 3805.86 1786.29 1990.24 29.33

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 1503.77 1503.77

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie 4812.20 1868.83 2943.37

RAZEM 23783.50 8792.86 14767.02 223.62

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 6427.49 6267.71 159.78

RAZEM 30210.99 15060.57 14767.02 383.40

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2085.78 2033.34 52.44

RAZEM 32296.77 17093.91 14767.02 435.84

OGÓŁEM 32296.77

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 77/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew.

29
d.2.1

KNR-W 2-02
0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wy-
sokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych ty-
pu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY ZE-
WNĘTRZNE MZ2
obmiar  = 117.451 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.85r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 217.2844 29.60 3476.55

-- M --
2* 1802620 pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22

cm
23szt./m2 * 2.40zł/szt.

szt. 2701.3730 55.20 6483.30

3* 2380899 zaprawa murarska
0.038m3/m2 * 250.00zł/m3

m3 4.4631 9.50 1115.78

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.97 113.99

Razem koszty bezpośrednie: 11189.62 3476.55 7713.07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95.27 29.60 65.67 0.00
Razem z narzutami:  14471.14 6758.07 7713.07

30
d.2.1

KNR-W 2-02
0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wy-
sokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych ty-
pu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY WEW-
NĘTRZNE MW4
obmiar  = 9.764 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.85r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 18.0634 29.60 289.01

-- M --
2* 1802620 pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22

cm
23szt./m2 * 2.40zł/szt.

szt. 224.5720 55.20 538.97

3* 2380899 zaprawa murarska
0.038m3/m2 * 250.00zł/m3

m3 0.3710 9.50 92.76

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.97 9.48

Razem koszty bezpośrednie: 930.22 289.01 641.21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95.27 29.60 65.67 0.00
Razem z narzutami:  1203.02 561.81 641.21

31
d.2.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 6.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2.14r-g/szt * 16.00zł/r-g
r-g 12.8400 34.24 205.44

Razem koszty bezpośrednie: 205.44 205.44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34.24 34.24 0.00 0.00
Razem z narzutami:  399.42 399.42

32
d.2.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 11.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1.55r-g/szt * 16.00zł/r-g
r-g 17.0500 24.80 272.80

Razem koszty bezpośrednie: 272.80 272.80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24.80 24.80 0.00 0.00
Razem z narzutami:  530.31 530.31

33
d.2.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych L19
obmiar  = 42.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 8.4000 3.20 134.40

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1906190 nadproża prefabrykowane L19/120
8szt * 25.30zł/szt

szt 8.0000 4.82 202.40

3* 1906191 nadproża prefabrykowane L19/150
16szt * 30.91zł/szt

szt 16.0000 11.78 494.56

4* 1906192 nadproża prefabrykowane L19/210
4szt * 48.18zł/szt

szt 4.0000 4.59 192.72

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m * 7.94zł/m-g

m-g 0.8400 0.16 6.67

Razem koszty bezpośrednie: 1030.75 134.40 889.68 6.67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24.55 3.20 21.19 0.16
Razem z narzutami:  1164.24 261.58 889.68 12.98

34
d.2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm
obmiar  = 0.155 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35.72r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 5.5366 571.52 88.59

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1.002t/t * 2600.00zł/t
t 0.1553 2605.20 403.81

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 39.08 6.06

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3.6m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 0.5580 15.52 2.40

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4.75m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 0.7363 22.56 3.50

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.03m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 0.6247 17.53 2.72

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.72m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.1116 5.72 0.89

8* 39000 środek transportowy
1.3m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 0.2015 73.85 11.45

Razem koszty bezpośrednie: 519.42 88.59 409.87 20.96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3350.98 571.52 2644.28 135.18
Razem z narzutami:  622.83 172.21 409.87 40.75

35
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm
obmiar  = 0.898 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 38.5062 686.08 616.10

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1.02t/t * 2200.00zł/t
t 0.9160 2244.00 2015.11

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 33.66 30.23

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.3m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 3.8614 18.53 16.64

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5.8m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 5.2084 27.55 24.74

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.8m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 4.3104 20.88 18.75

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.8m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.7184 6.35 5.70

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 1.4368 90.90 81.62

Razem koszty bezpośrednie: 2808.89 616.10 2045.34 147.45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3127.95 686.08 2277.66 164.21
Razem z narzutami:  3529.89 1197.86 2045.34 286.69

36
d.2.1

KNR 2-02
0212-12

Wieniec 0,24 x 0,28 m
obmiar  = 5.376 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
11.71r-g/m3 * 16.00zł/r-g

r-g 62.9530 187.36 1007.25

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.02m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 5.4835 290.05 1559.29

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0.048+0.027=0.075m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.4032 41.10 220.95

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
4.3kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 23.1168 29.58 159.04

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 5.41 29.09

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.96m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 5.1610 7.62 40.98

7* 39000 środek transportowy
0.18m-g/m3 * 56.81zł/m-g

m-g 0.9677 10.23 54.97

Razem koszty bezpośrednie: 3071.57 1007.25 1968.37 95.95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 571.35 187.36 366.14 17.85
Razem z narzutami:  4113.34 1958.38 1968.37 186.59

37
d.2.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12
obmiar  = 0.836 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

27.01r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 22.5804 432.16 361.29

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.02m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 0.8527 290.05 242.48

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3 * 77.88zł/m3

m3 0.0176 1.64 1.37

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0702 46.03 38.48

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083m3/m3 * 635.29zł/m3

m3 0.0694 52.73 44.08

6* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
4.5kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 3.7620 30.96 25.88

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 6.32 5.28

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
3.31m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 2.7672 26.28 21.97

9* 39000 środek transportowy
0.2m-g/m3 * 56.81zł/m-g

m-g 0.1672 11.36 9.50

Razem koszty bezpośrednie: 750.33 361.29 357.57 31.47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 897.53 432.16 427.73 37.64
Razem z narzutami:  1121.19 702.44 357.57 61.18

38
d.2.1

KNR 2-02
0210-02

Nadproża żelbetowe
obmiar  = 0.288 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

20.41r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 5.8781 326.56 94.05

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.02m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 0.2938 290.05 83.53

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017m3/m3 * 77.88zł/m3

m3 0.0049 1.32 0.38

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.063m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0181 34.52 9.94

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.066m3/m3 * 635.29zł/m3

m3 0.0190 41.93 12.08

6* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
3.5kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 1.0080 24.08 6.94

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 5.88 1.69

-- S --
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8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.89m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 0.8323 22.95 6.61

9* 39000 środek transportowy
0.15m-g/m3 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0432 8.52 2.45

Razem koszty bezpośrednie: 217.67 94.05 114.56 9.06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 755.81 326.56 397.78 31.47
Razem z narzutami:  315.04 182.86 114.56 17.62

39
d.2.1

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 20 - ręczne układanie betonu - SŁUPKI
W ŚCIANCE KOLANKOWEJ
obmiar  = 0.800 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

40.57r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 32.4560 649.12 519.30

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1.02m3/m3 * 284.36zł/m3
m3 0.8160 290.05 232.04

3* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.11m3/m3 * 547.99zł/m3

m3 0.0880 60.28 48.22

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.131m3/m3 * 634.00zł/m3

m3 0.1048 83.05 66.44

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.4kg/m3 * 5.40zł/kg

kg 2.7200 18.36 14.69

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 6.78 5.42

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
4.02m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 3.2160 31.92 25.54

8* 39000 środek transportowy
0.32m-g/m3 * 56.81zł/m-g

m-g 0.2560 18.18 14.54

Razem koszty bezpośrednie: 926.19 519.30 366.81 40.08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1157.74 649.12 458.52 50.10
Razem z narzutami:  1454.38 1009.64 366.81 77.93

40
d.2.1

KNR 2-02
1218-01
analogia

Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm - do
zamocowania murłaty w wieńcu
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.7676*0.4=0.30704r-g/szt. * 16.00zł/r-g
r-g 3.9915 4.91 63.86

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe - śruby fi 14 mm - dł. 50 cm - do

mocowania murłat
1szt/szt. * 3.00zł/szt

szt 13.0000 3.00 39.00

3* 1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.03dm3/szt. * 12.52zł/dm3

dm3 0.3900 0.38 4.88

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0.036dm3/szt. * 19.01zł/dm3

dm3 0.4680 0.68 8.90

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.06 0.79

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0042m-g/szt. * 56.81zł/m-g
m-g 0.0546 0.24 3.10

Razem koszty bezpośrednie: 120.53 63.86 53.57 3.10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9.27 4.91 4.12 0.24
Razem z narzutami:  183.82 124.16 53.57 6.09
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Sciany murowane nośne - zew. i wew.
 

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22043.43 7128.64 14560.05 354.74

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 5335.04 5082.20 252.84

RAZEM 27378.47 12210.84 14560.05 607.58

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1730.15 1647.90 82.25

RAZEM 29108.62 13858.74 14560.05 689.83

OGÓŁEM 29108.62

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiem i 62/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Strop nad parterem
41

d.2.2
KNR-W 2-02
0214-01
analogia

Stropy gęstożebrowe TERIVA NOVA
obmiar  = 52.160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.42r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 74.0672 22.72 1185.08

-- M --
2* 1926399 belki stropowe prefabrykowane żelbetowe -

TERIVA NOVA
1.67m/m2 * 23.54zł/m

m 87.1072 39.31 2050.50

3* 2212099 pustaki stropowe z betonu - TERIVA NOVA
6.7szt./m2 * 4.50zł/szt.

szt. 349.4720 30.15 1572.62

4* 2370604 Beton zwykły B-15
0.0525m3/m2 * 257.81zł/m3

m3 2.7384 13.54 705.99

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00122m3/m2 * 77.88zł/m3

m3 0.0636 0.095 4.96

6* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.00063m3/m2 * 634.00zł/m3

m3 0.0329 0.40 20.83

7* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00114m3/m2 * 547.99zł/m3

m3 0.0595 0.62 32.58

8* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.09kg/m2 * 6.88zł/kg

kg 4.6944 0.62 32.30

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.27 66.30

-- S --
10* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.27m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 14.0832 2.14 111.82

11* 39000 środek transportowy
0.0057m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.2973 0.32 16.89

Razem koszty bezpośrednie: 5799.87 1185.08 4486.08 128.71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 111.19 22.72 86.01 2.46
Razem z narzutami:  7039.51 2303.73 4486.08 249.70

42
d.2.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 20mm
obmiar  = 52.160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 4.6475 1.43 74.36

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe 2 cm (strop żelbetowy nad

parterem)
1.05m2/m2 * 4.30zł/m2

m2 54.7680 4.52 235.50

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.068 3.53

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0032m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.1669 0.025 1.33

5* 39000 środek transportowy
0.0047m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.2452 0.27 13.93

Razem koszty bezpośrednie: 328.65 74.36 239.03 15.26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6.32 1.43 4.59 0.30
Razem z narzutami:  414.67 145.61 239.03 30.03

43
d.2.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 52.160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3564r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 18.5898 5.70 297.44

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0206m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 1.0745 5.09 265.40

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.076 3.98
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jedn.
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-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0309m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.6117 0.25 12.80

5* 39000 środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0156 0.017 0.89

Razem koszty bezpośrednie: 580.51 297.44 269.38 13.69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11.14 5.70 5.17 0.27
Razem z narzutami:  874.72 578.59 269.38 26.75

44
d.2.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 52.160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 7.4693 2.29 119.51

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0105*2=0.021m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 1.0954 5.19 270.55

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.078 4.06

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0158*2=0.0316m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.6483 0.25 13.09

Razem koszty bezpośrednie: 407.21 119.51 274.61 13.09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7.81 2.29 5.27 0.25
Razem z narzutami:  532.55 232.32 274.61 25.62

45
d.2.2

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - pozioma-w pomieszcze-
niach mokrych
Krotność = 2
obmiar  = 8.150 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3596*2=0.7192r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 5.8615 11.51 93.78

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciw-

wilogociowa - posadzki
1.2*2=2.4m2/m2 * 2.63zł/m2

m2 19.5600 6.31 51.44

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.095 0.77

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0068*2=0.0136m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.1108 0.77 6.30

Razem koszty bezpośrednie: 152.29 93.78 52.21 6.30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18.68 11.51 6.40 0.77
Razem z narzutami:  246.78 182.32 52.21 12.25

46
d.2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 52.160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 3.8598 1.18 61.76

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek'

1.02m2/m2 * 7.20zł/m2
m2 53.2032 7.34 383.06

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.11 5.75

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0011m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0574 0.0087 0.46

5* 39000 środek transportowy
0.0017m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0887 0.097 5.04
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Razem koszty bezpośrednie: 456.07 61.76 388.81 5.50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8.74 1.18 7.45 0.11
Razem z narzutami:  519.51 119.49 388.81 11.21

PODSUMOWANIE

Strop nad parterem
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7724.60 1831.93 5710.12 182.55

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1436.98 1306.66 130.32

RAZEM 9161.58 3138.59 5710.12 312.87

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 466.16 423.47 42.69

RAZEM 9627.74 3562.06 5710.12 355.56

OGÓŁEM 9627.74

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem i 74/100 zł
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2.3 Płyta balkonowa gr. 14 cm
47

d.2.3
KNR 2-02
0219-04

Płyta wspornikowa o średniej grubości płyty do
7 cm,
obmiar  = 10.085 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.89r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 39.2307 62.24 627.69

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

0.071m3/m2 * 284.36zł/m3
m3 0.7160 20.19 203.61

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2 * 77.88zł/m3

m3 0.0303 0.23 2.36

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.016m3/m2 * 547.99zł/m3

m3 0.1614 8.77 88.42

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m2 * 634.00zł/m3

m3 0.1009 6.34 63.94

6* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.3kg/m2 * 6.88zł/kg

kg 3.0255 2.06 20.82

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.56 5.69

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.24m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 2.4204 1.91 19.22

9* 39000 środek transportowy
0.02m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.2017 1.14 11.46

Razem koszty bezpośrednie: 1043.21 627.69 384.84 30.68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 103.44 62.24 38.15 3.05
Razem z narzutami:  1664.83 1220.37 384.84 59.62

48
d.2.3

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty - dodatek za każdy 1 cm różni-
cy grubości płyty
Krotność = 8
obmiar  = 10.085 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0499*8=0.3992r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 4.0259 6.39 64.41

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

0.0102*8=0.0816m3/m2 * 284.36zł/m3
m3 0.8229 23.20 234.01

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.35 3.51

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0153*8=0.1224m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.2344 0.97 9.80

Razem koszty bezpośrednie: 311.73 64.41 237.52 9.80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30.91 6.39 23.55 0.97
Razem z narzutami:  381.82 125.32 237.52 18.98

49
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty gładkie fi 8-12 mm
obmiar  = 0.111 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35.72r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 3.9649 571.52 63.44

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.8 / 12 mm (balkon)

1.002t/t * 2600.00zł/t
t 0.1112 2605.20 289.18

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 39.08 4.34

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3.6m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 0.3996 15.52 1.72

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4.75m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 0.5273 22.56 2.50

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.03m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 0.4473 17.53 1.95
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7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.72m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.0799 5.72 0.63

8* 39000 środek transportowy
1.3m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 0.1443 73.85 8.20

Razem koszty bezpośrednie: 371.96 63.44 293.52 15.00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3350.98 571.52 2644.28 135.18
Razem z narzutami:  446.03 123.34 293.52 29.17

PODSUMOWANIE

Płyta balkonowa gr. 14 cm
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1726.90 755.54 915.88 55.48

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 578.31 538.77 39.54

RAZEM 2305.21 1294.31 915.88 95.02

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 187.47 174.72 12.75

RAZEM 2492.68 1469.03 915.88 107.77

OGÓŁEM 2492.68

Słownie:   dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 68/100 zł
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2.4 Schody wew. żelbetowe
50

d.2.4
KNR-W 2-02
0219-03

Schody żelbetowe proste z płytą gr. 9 cm
obmiar  = 4.680 m2 rzutu

m2
rzu-
tu

-- R --
1* 999 robocizna

5.05r-g/m2 rzutu * 16.00zł/r-g
r-g 23.6340 80.80 378.14

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

0.16m3/m2 rzutu * 284.36zł/m3
m3 0.7488 45.50 212.93

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2 rzutu * 77.88zł/m3

m3 0.0047 0.078 0.36

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.033m3/m2 rzutu * 547.99zł/m3

m3 0.1544 18.08 84.63

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004m3/m2 rzutu * 634.00zł/m3

m3 0.0187 2.54 11.87

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2 rzutu * 5.40zł/kg

kg 2.3400 2.70 12.64

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.03 4.84

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.31m-g/m2 rzutu * 7.94zł/m-g

m-g 1.4508 2.46 11.52

9* 39000 środek transportowy
0.02m-g/m2 rzutu * 56.81zł/m-g

m-g 0.0936 1.14 5.32

Razem koszty bezpośrednie: 722.25 378.14 327.27 16.84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 154.33 80.80 69.93 3.60
Razem z narzutami:  1095.26 735.24 327.27 32.75

51
d.2.4

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grub. płyty
obmiar  = 4.680 m2 rzutu

m2
rzu-
tu

-- R --
1* 999 robocizna

0.09r-g/m2 rzutu * 16.00zł/r-g
r-g 0.4212 1.44 6.74

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

0.012m3/m2 rzutu * 284.36zł/m3
m3 0.0562 3.41 15.97

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.051 0.24

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m2 rzutu * 7.94zł/m-g

m-g 0.0936 0.16 0.74

Razem koszty bezpośrednie: 23.69 6.74 16.21 0.74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5.06 1.44 3.46 0.16
Razem z narzutami:  30.75 13.10 16.21 1.44

52
d.2.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane zbroje-
nie schodów
obmiar  = 0.051 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.9r-g/t * 16.00zł/r-g
r-g 2.1879 686.40 35.01

-- M --
2* 1101510 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 10 mm
1.002t/t * 2300.00zł/t

t 0.0511 2304.60 117.53

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 34.57 1.76

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.3m-g/t * 4.31zł/m-g
m-g 0.2193 18.53 0.95

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5.8m-g/t * 4.75zł/m-g

m-g 0.2958 27.55 1.41

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4.8m-g/t * 4.35zł/m-g

m-g 0.2448 20.88 1.06
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7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.8m-g/t * 7.94zł/m-g

m-g 0.0408 6.35 0.32

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t * 56.81zł/m-g

m-g 0.0816 90.90 4.64

Razem koszty bezpośrednie: 162.68 35.01 119.29 8.38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3189.78 686.40 2339.17 164.21
Razem z narzutami:  203.64 68.06 119.29 16.29

PODSUMOWANIE

Schody wew. żelbetowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 908.62 419.89 462.77 25.96

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 317.92 299.41 18.51

RAZEM 1226.54 719.30 462.77 44.47

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 103.11 97.10 6.01

RAZEM 1329.65 816.40 462.77 50.48

OGÓŁEM 1329.65

Słownie:   jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć i 65/100 zł
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2.5 Dach - konstrukcja
53

d.2.5
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma -
jedna warstwa - POD MURLATY
obmiar  = 4.683 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0832r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 0.3896 1.33 6.23

-- M --
2* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - pod

podwaliny
1.19m2/m2 * 2.13zł/m2

m2 5.5728 2.53 11.87

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.038 0.18

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0045m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0211 0.036 0.17

5* 39000 środek transportowy
0.0012m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0056 0.068 0.32

Razem koszty bezpośrednie: 18.77 6.23 12.05 0.49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4.01 1.33 2.57 0.11
Razem z narzutami:  25.19 12.14 12.05 1.00

54
d.2.5

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syc. - MURŁATA 14x14cm
obmiar  = 0.367 m3 drew.

m3
dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

9.28r-g/m3 drew. * 16.00zł/r-g
r-g 3.4058 148.48 54.49

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew. * 890.63zł/m3
m3 0.3890 944.07 346.47

3* 1412206 xylamit popularny
0.61kg/m3 drew. * 13.99zł/kg

kg 0.2239 8.53 3.13

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew. * 8.66zł/kg

kg 1.9635 46.33 17.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 14.98 5.50

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.89m-g/m3 drew. * 7.94zł/m-g

m-g 0.3266 7.07 2.59

7* 39000 środek transportowy
0.68m-g/m3 drew. * 56.81zł/m-g

m-g 0.2496 38.63 14.18

Razem koszty bezpośrednie: 443.36 54.49 372.10 16.77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1208.09 148.48 1013.91 45.70
Razem z narzutami:  510.66 105.95 372.10 32.61

55
d.2.5

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc.-słupki drewniane
podpierające płatew i słupek dużej lukarny.
obmiar  = 0.194 m3 drew.

m3
dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

21.38r-g/m3 drew. * 16.00zł/r-g
r-g 4.1477 342.08 66.36

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew. * 890.63zł/m3
m3 0.2056 944.07 183.15

3* 1412206 xylamit popularny
1.03kg/m3 drew. * 13.99zł/kg

kg 0.1998 14.41 2.80

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
28.55kg/m3 drew. * 8.66zł/kg

kg 5.5387 247.24 47.97

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 18.09 3.51

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.95m-g/m3 drew. * 7.94zł/m-g

m-g 0.1843 7.54 1.46
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7* 39000 środek transportowy
0.74m-g/m3 drew. * 56.81zł/m-g

m-g 0.1436 42.04 8.16

Razem koszty bezpośrednie: 313.41 66.36 237.43 9.62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1615.47 342.08 1223.81 49.58
Razem z narzutami:  385.15 129.01 237.43 18.71

56
d.2.5

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.-płatew daszku.
obmiar  = 0.071 m3 drew.

m3
dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

22.08r-g/m3 drew. * 16.00zł/r-g
r-g 1.5677 353.28 25.08

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew. * 890.63zł/m3
m3 0.0781 979.69 69.56

3* 1412206 xylamit popularny
1.3kg/m3 drew. * 13.99zł/kg

kg 0.0923 18.19 1.29

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
2.97kg/m3 drew. * 8.66zł/kg

kg 0.2109 25.72 1.83

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 15.35 1.09

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.89m-g/m3 drew. * 7.94zł/m-g

m-g 0.0632 7.07 0.50

7* 39000 środek transportowy
0.69m-g/m3 drew. * 56.81zł/m-g

m-g 0.0490 39.20 2.78

Razem koszty bezpośrednie: 102.13 25.08 73.77 3.28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1438.50 353.28 1038.95 46.27
Razem z narzutami:  128.92 48.77 73.77 6.38

57
d.2.5

KNNR 2
0404-02

Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasy-
conej - dostarczenie i montaż
obmiar  = 129.024 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.23r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 29.6755 3.68 474.81

-- M --
2* Konstrukcja dachu z tarcicy nasyconej impreg-

nowanej
1m2/m2 * 45.00zł/m2

m2 129.0240 45.00 5806.08

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 6.75 870.91

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.2902 0.08 10.24

Razem koszty bezpośrednie: 7162.04 474.81 6676.99 10.24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55.51 3.68 51.75 0.08
Razem z narzutami:  7620.16 922.61 6676.99 20.56

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8039.71 626.97 7372.34 40.40

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 475.92 446.65 29.27

RAZEM 8515.63 1073.62 7372.34 69.67

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 154.45 144.86 9.59

RAZEM 8670.08 1218.48 7372.34 79.26

OGÓŁEM 8670.08

Słownie:   osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt i 08/100 zł
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2.6 Dach - pokrycie
58

d.2.6
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej
obmiar  = 129.024 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.098r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 12.6444 1.57 202.31

-- M --
2* k050001 folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2

1.1m2/m2 * 1.60zł/m2
m2 141.9264 1.76 227.08

3* k050004 wkładka wentylacyjna dachowa - przy układa-
niu folii
0.2szt./m2 * 1.50zł/szt.

szt. 25.8048 0.30 38.71

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.041 5.32

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.005m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.6451 0.04 5.12

Razem koszty bezpośrednie: 478.54 202.31 271.11 5.12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3.71 1.57 2.10 0.04
Razem z narzutami:  674.80 393.41 271.11 10.28

59
d.2.6

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm
obmiar  = 129.024 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.12r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 15.4829 1.92 247.73

-- M --
2* k050008 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48

mm'
0.0017m3/m2 * 775.47zł/m3

m3 0.2193 1.32 170.09

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.03kg/m2 * 6.88zł/kg

kg 3.8707 0.21 26.63

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.038 4.92

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.009m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.1612 0.071 9.22

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.009m-g/m2 * 46.58zł/m-g

m-g 1.1612 0.42 54.09

Razem koszty bezpośrednie: 512.68 247.73 201.64 63.31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3.98 1.92 1.57 0.49
Razem z narzutami:  806.40 481.93 201.64 122.83

60
d.2.6

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm
obmiar  = 129.024 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 12.9024 1.60 206.44

-- M --
2* 2641002 łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I impregno-

wane'
0.0039m3/m2 * 859.98zł/m3

m3 0.5032 3.35 432.74

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.00797kg/m2 * 6.88zł/kg

kg 1.0283 0.055 7.07

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.051 6.60

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.004m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.5161 0.032 4.10

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.002m-g/m2 * 46.58zł/m-g

m-g 0.2580 0.093 12.02

Razem koszty bezpośrednie: 668.97 206.44 446.41 16.12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5.17 1.60 3.45 0.12
Razem z narzutami:  877.36 399.49 446.41 31.46
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61
d.2.6

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
dachówkową na łatach
obmiar  = 129.024 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.47r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 60.6413 7.52 970.26

-- M --
2* 9_00003 blacha powlekana dachówkowa

1.06m2/m2 * 29.56zł/m2
m2 136.7654 31.33 4042.79

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
7.21szt./m2 * 0.10zł/szt.

szt. 930.2630 0.72 93.03

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.48 62.04

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.007m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.9032 0.056 7.17

6* 39000 środek transportowy
0.007m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.9032 0.40 51.31

Razem koszty bezpośrednie: 5226.60 970.26 4197.86 58.48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40.51 7.52 32.53 0.46
Razem z narzutami:  6199.60 1886.48 4197.86 115.26

62
d.2.6

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż gąsiorów
obmiar  = 17.360 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.45r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 7.8120 7.20 124.99

-- M --
2* 9_00006 gąsiory z blachy powlekanej

1.06m/m * 27.60zł/m
m 18.4016 29.26 507.88

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
6.18szt./m * 0.10zł/szt.

szt. 107.2848 0.62 10.73

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
2.06m/m * 2.50zł/m

m 35.7616 5.15 89.40

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.53 9.12

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.005m-g/m * 7.94zł/m-g

m-g 0.0868 0.04 0.69

7* 39000 środek transportowy
0.006m-g/m * 56.81zł/m-g

m-g 0.1042 0.34 5.92

Razem koszty bezpośrednie: 748.73 124.99 617.13 6.61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43.14 7.20 35.56 0.38
Razem z narzutami:  873.03 243.03 617.13 12.87

63
d.2.6

KNR 2-02
0409-03
analogia

DESKI CZOŁOWE
obmiar  = 0.314 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26.17r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 8.2174 418.72 131.48

-- M --
2* 2641805 Deski czołowe

1.04m3/m3 * 890.63zł/m3
m3 0.3266 926.26 290.84

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
5.57kg/m3 * 6.88zł/kg

kg 1.7490 38.32 12.03

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 14.47 4.54

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.85m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 0.2669 6.75 2.12

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
1.07m-g/m3 * 46.58zł/m-g

m-g 0.3360 49.84 15.65

Razem koszty bezpośrednie: 456.66 131.48 307.41 17.77
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1454.36 418.72 979.05 56.59
Razem z narzutami:  597.60 255.64 307.41 34.55

PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8092.18 1883.21 6041.56 167.41

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1461.88 1341.40 120.48

RAZEM 9554.06 3224.61 6041.56 287.89

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 474.73 435.37 39.36

RAZEM 10028.79 3659.98 6041.56 327.25

OGÓŁEM 10028.79

Słownie:   dziesięć tysięcy dwadzieścia osiem i 79/100 zł
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2.7 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
64

d.2.7
KNR 2-02
0122-05

Kominy w systemie Schiedel
obmiar  = 12.800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.43r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 5.5040 6.88 88.06

-- M --
2* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  dwuciągowy

bez wentylacji dł 6,89 m
1kpl. * 2750.00zł/kpl.

kpl. 1.0000 214.84 2750.00

3* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy
dł 5,91m
1kpl. * 2750.00zł/kpl.

kpl. 1.0000 214.84 2750.00

4* 2380899 zaprawa do montażu kominów systemowych
0.1m3/m * 247.00zł/m3

m3 1.2800 24.70 316.16

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 6.82 87.24

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m * 7.94zł/m-g

m-g 0.3840 0.24 3.05

Razem koszty bezpośrednie: 5994.51 88.06 5903.40 3.05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 468.32 6.88 461.20 0.24
Razem z narzutami:  6080.64 171.24 5903.40 6.00

65
d.2.7

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych
(pustaki z podwójnymi kanałami)
obmiar  = 12.800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.43r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 5.5040 6.88 88.06

-- M --
2* 1800600 pustaki spalinowe ceramiczne Schiedel z pod-

wójnym kanałem
4.1szt./m * 14.83zł/szt.

szt. 52.4800 60.80 778.28

3* 2380899 zaprawa murarska
0.01m3/m * 250.00zł/m3

m3 0.1280 2.50 32.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.95 12.15

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m * 7.94zł/m-g

m-g 0.3840 0.24 3.05

Razem koszty bezpośrednie: 913.54 88.06 822.43 3.05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71.37 6.88 64.25 0.24
Razem z narzutami:  999.68 171.25 822.43 6.00

66
d.2.7

KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej ko-
min Schiedel
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1.69*2=3.38r-g/szt * 16.00zł/r-g
r-g 6.7600 54.08 108.16

-- M --
2* 2380899 zaprawa murarska

0.009m3/szt * 250.00zł/m3
m3 0.0180 2.25 4.50

3* płyta betonowa na przykrycie komina SCHIE-
DEL
2szt * 223.00zł/szt

szt 2.0000 223.00 446.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.38 6.76

Razem koszty bezpośrednie: 565.42 108.16 457.26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 282.71 54.08 228.63 0.00
Razem z narzutami:  667.56 210.30 457.26

67
d.2.7

KNR 2-15
0228-04
analogia

Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm
w posadzce
obmiar  = 1.000 m

m

-- R --
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1* 999 robocizna
0.2955*0.955=0.282203r-g/m * 16.00zł/r-g

r-g 0.2822 4.52 4.52

-- M --
2* 5630499 rury z PCV o śr. 150 mm - doprowadzenie na-

wiewu do kominka
1.05m/m * 27.85zł/m

m 1.0500 29.24 29.24

3* 6810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCV
o śr. 160 mm
1.25szt./m * 2.63zł/szt.

szt. 1.2500 3.29 3.29

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.065 0.07

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.012m-g/m * 46.58zł/m-g
m-g 0.0120 0.56 0.56

Razem koszty bezpośrednie: 37.68 4.52 32.60 0.56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 37.68 4.52 32.60 0.56
Razem z narzutami:  42.47 8.78 32.60 1.09

68
d.2.7

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceg-
łami grubości 1/4 ceg. - komin
obmiar  = 14.896 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.41r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 21.0034 22.56 336.05

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15

31.5szt/m2 * 1.77zł/szt
szt 469.2240 55.76 830.53

3* 2380899 zaprawa murarska
0.03m3/m2 * 250.00zł/m3

m3 0.4469 7.50 111.72

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.95 14.13

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.14m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 2.0854 1.11 16.56

Razem koszty bezpośrednie: 1308.99 336.05 956.38 16.56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87.88 22.56 64.21 1.11
Razem z narzutami:  1642.14 653.56 956.38 32.20

69
d.2.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt. * 16.00zł/r-g
r-g 2.0400 10.88 32.64

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2szt/szt. * 1.77zł/szt
szt 6.0000 3.54 10.62

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM
II/A 32,5 workowany
0.00207t/szt. * 407.81zł/t

t 0.0062 0.84 2.53

4* 1602003 piasek do zapraw
0.005m3/szt. * 33.47zł/m3

m3 0.0150 0.17 0.50

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 12 x17 cm
1szt./szt. * 11.10zł/szt.

szt. 3.0000 11.10 33.30

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.235 0.70

Razem koszty bezpośrednie: 80.29 32.64 47.65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26.76 10.88 15.88 0.00
Razem z narzutami:  111.12 63.47 47.65

70
d.2.7

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.96r-g/szt. * 16.00zł/r-g
r-g 3.8400 15.36 61.44

-- M --
2* 6520299 anemostaty kołowe fi 160 mm

1szt/szt. * 52.37zł/szt
szt 4.0000 52.37 209.48
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3* 6582299 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych fi 160 mm
1.04szt/szt. * 4.93zł/szt

szt 4.1600 5.13 20.51

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.86 3.45

Razem koszty bezpośrednie: 294.88 61.44 233.44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 73.72 15.36 58.36 0.00
Razem z narzutami:  352.88 119.44 233.44

71
d.2.7

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlo-
tu do 20 cm
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4.7913r-g/szt. * 16.00zł/r-g
r-g 19.1652 76.66 306.64

-- M --
2* 5620099 nasady wentyl.(komplety)

1kpl./szt. * 91.88zł/kpl.
kpl. 4.0000 91.88 367.52

3* 1120302 blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm
3.84kg/szt. * 4.97zł/kg

kg 15.3600 19.08 76.34

4* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.087kg/szt. * 32.94zł/kg

kg 0.3480 2.87 11.46

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.71 6.83

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0103m-g/szt. * 56.81zł/m-g
m-g 0.0412 0.59 2.34

Razem koszty bezpośrednie: 771.13 306.64 462.15 2.34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 192.79 76.66 115.54 0.59
Razem z narzutami:  1062.96 596.23 462.15 4.58

PODSUMOWANIE

Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9966.44 1025.57 8915.31 25.56

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 749.69 731.48 18.21

RAZEM 10716.13 1757.05 8915.31 43.77

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 243.32 237.22 6.10

RAZEM 10959.45 1994.27 8915.31 49.87

OGÓŁEM 10959.45

Słownie:   dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć i 45/100 zł
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2.8 Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,obróbki attyki
72

d.2.8
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 7.040 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.15r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 15.1360 34.40 242.18

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1.23m2/m2 * 37.75zł/m2
m2 8.6592 46.43 326.88

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt./m2 * 0.10zł/szt.

szt. 193.6000 2.75 19.36

4* 2380899 zaprawa murarska
0.002m3/m2 * 250.00zł/m3

m3 0.0141 0.50 3.52

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.75 5.25

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.008m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.0563 0.45 3.20

Razem koszty bezpośrednie: 600.39 242.18 355.01 3.20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 85.28 34.40 50.43 0.45
Razem z narzutami:  832.06 470.90 355.01 6.15

73
d.2.8

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 10.770 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 2.3694 3.52 37.91

-- M --
2* 9_00007 pasy nadrynnowe z blachy powlekanej

1.06m/m * 8.53zł/m
m 11.4162 9.04 97.38

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
3.09szt./m * 0.10zł/szt.

szt. 33.2793 0.31 3.33

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
1.03m/m * 2.50zł/m

m 11.0931 2.58 27.73

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.18 1.93

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.001m-g/m * 7.94zł/m-g

m-g 0.0108 0.008 0.09

7* 39000 środek transportowy
0.001m-g/m * 56.81zł/m-g

m-g 0.0108 0.057 0.61

Razem koszty bezpośrednie: 168.98 37.91 130.37 0.70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15.70 3.52 12.11 0.07
Razem z narzutami:  205.60 73.77 130.37 1.46

74
d.2.8

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 10.770 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.251r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 2.7033 4.02 43.25

-- M --
2* 1565921 Rynna dachowa z PCW śr.150 mm,"Wavin"'

1.04m/m * 14.81zł/m
m 11.2008 15.40 165.88

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl./m * 7.45zł/kpl.

kpl. 21.5400 14.90 160.47

4* 1565600 uszczelki gumowe fi 150 mm do rynien
0.58kpl/m * 2.50zł/kpl

kpl 6.2466 1.45 15.62

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.48 5.13

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0024m-g/m * 46.58zł/m-g
m-g 0.0258 0.11 1.20

Razem koszty bezpośrednie: 391.55 43.25 347.10 1.20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36.36 4.02 32.23 0.11
Razem z narzutami:  433.71 84.23 347.10 2.38
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75
d.2.8

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 10.770 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.31r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 3.3387 4.96 53.42

-- M --
2* 1566024 Rura spust.z PCW kielich.fi 110 mm,"Wavin"'

1.01m/m * 24.04zł/m
m 10.8777 24.28 261.50

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0.56kpl./m * 5.03zł/kpl.

kpl. 6.0312 2.82 30.34

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.41 4.38

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.002m-g/m * 46.58zł/m-g
m-g 0.0215 0.093 1.00

Razem koszty bezpośrednie: 350.64 53.42 296.22 1.00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32.56 4.96 27.51 0.09
Razem z narzutami:  402.04 103.95 296.22 1.87

PODSUMOWANIE

Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,obróbki attyki
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1511.56 376.76 1128.70 6.10

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 273.18 268.88 4.30

RAZEM 1784.74 645.64 1128.70 10.40

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 88.67 87.21 1.46

RAZEM 1873.41 732.85 1128.70 11.86

OGÓŁEM 1873.41

Słownie:   jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy i 41/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
76

d.2.9
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z betonu B-15 gr. 5 cm
zdylatowany 1.0x1.0 m - TARAS I WEJSCIE
DO BUDYNKU
obmiar  = 1.402 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.95r-g/m3 * 16.00zł/r-g
r-g 8.3419 95.20 133.47

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15

1.02m3/m3 * 257.81zł/m3
m3 1.4300 262.97 368.68

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.94 5.53

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
1.53m-g/m3 * 7.94zł/m-g

m-g 2.1451 12.15 17.03

Razem koszty bezpośrednie: 524.71 133.47 374.21 17.03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 374.26 95.20 266.91 12.15
Razem z narzutami:  666.83 259.51 374.21 33.11

77
d.2.9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 28.030 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 2.0742 1.18 33.19

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek'

1.02m2/m2 * 7.20zł/m2
m2 28.5906 7.34 205.85

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.11 3.09

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0011m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0308 0.0087 0.24

5* 39000 środek transportowy
0.0017m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0477 0.097 2.71

Razem koszty bezpośrednie: 245.08 33.19 208.94 2.95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8.74 1.18 7.45 0.11
Razem z narzutami:  279.18 64.22 208.94 6.02

PODSUMOWANIE

Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 769.79 166.66 583.15 19.98

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 133.05 118.67 14.38

RAZEM 902.84 285.33 583.15 34.36

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 43.17 38.40 4.77

RAZEM 946.01 323.73 583.15 39.13

OGÓŁEM 946.01

Słownie:   dziewięćset czterdzieści sześć i 01/100 zł
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R M S

2.10 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
78

d.2.1
0

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko - wyrównanie betonu pod izolację
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6588r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 36.8928 10.54 590.28

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0206m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 1.1536 5.09 284.94

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM
II/A 32,5 workowany
0.0003t/m2 * 407.81zł/t

t 0.0168 0.12 6.85

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.078 4.38

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0313m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.7528 0.25 13.92

6* 39000 środek transportowy
0.0006m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0336 0.034 1.91

Razem koszty bezpośrednie: 902.28 590.28 296.17 15.83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16.11 10.54 5.29 0.28
Razem z narzutami:  1474.48 1147.92 296.17 30.39

79
d.2.1

0

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - pozioma
Krotność = 2
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3596*2=0.7192r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 40.2752 11.51 644.40

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciw-

wilogociowa - posadzki
1.2*2=2.4m2/m2 * 2.63zł/m2

m2 134.4000 6.31 353.47

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.095 5.30

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0068*2=0.0136m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.7616 0.77 43.27

Razem koszty bezpośrednie: 1046.44 644.40 358.77 43.27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18.68 11.51 6.40 0.77
Razem z narzutami:  1695.68 1252.78 358.77 84.13

80
d.2.1

0

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 4.9896 1.43 79.83

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm - po-

sadzki
1.05m2/m2 * 22.50zł/m2

m2 58.8000 23.63 1323.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.35 19.85

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0032m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.1792 0.025 1.42

5* 39000 środek transportowy
0.0047m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.2632 0.27 14.95

Razem koszty bezpośrednie: 1439.05 79.83 1342.85 16.37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25.71 1.43 23.98 0.30
Razem z narzutami:  1531.04 156.02 1342.85 32.17
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81
d.2.1

0

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3564r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 19.9584 5.70 319.33

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0206m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 1.1536 5.09 284.94

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.076 4.27

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0309m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.7304 0.25 13.74

5* 39000 środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0168 0.017 0.95

Razem koszty bezpośrednie: 623.23 319.33 289.21 14.69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11.14 5.70 5.17 0.27
Razem z narzutami:  939.12 621.20 289.21 28.71

82
d.2.1

0

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 8.0192 2.29 128.31

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0105*2=0.021m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 1.1760 5.19 290.47

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.078 4.36

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0158*2=0.0316m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.7696 0.25 14.05

Razem koszty bezpośrednie: 437.19 128.31 294.83 14.05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7.81 2.29 5.27 0.25
Razem z narzutami:  571.76 249.43 294.83 27.50

83
d.2.1

0

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 4.1440 1.18 66.30

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek'

1.02m2/m2 * 7.20zł/m2
m2 57.1200 7.34 411.26

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.11 6.17

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0011m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0616 0.0087 0.49

5* 39000 środek transportowy
0.0017m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0952 0.097 5.41

Razem koszty bezpośrednie: 489.63 66.30 417.43 5.90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8.74 1.18 7.45 0.11
Razem z narzutami:  557.76 128.29 417.43 12.04
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Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4937.82 1828.45 2999.26 110.11

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1383.34 1304.28 79.06

RAZEM 6321.16 3132.73 2999.26 189.17

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 448.68 422.91 25.77

RAZEM 6769.84 3555.64 2999.26 214.94

OGÓŁEM 6769.84

Słownie:   sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć i 84/100 zł
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R M S

2.11 Posadzka balkonu wraz obróbkami
84

d.2.1
1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko - wyrównanie betonu pod izolację
obmiar  = 6.552 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6588r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 4.3165 10.54 69.06

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0206m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 0.1350 5.09 33.34

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM
II/A 32,5 workowany
0.0003t/m2 * 407.81zł/t

t 0.0020 0.12 0.80

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.078 0.51

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0313m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.2051 0.25 1.63

6* 39000 środek transportowy
0.0006m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0039 0.034 0.22

Razem koszty bezpośrednie: 105.56 69.06 34.65 1.85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16.11 10.54 5.29 0.28
Razem z narzutami:  172.51 134.31 34.65 3.55

85
d.2.1

1

KNR-W 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw
papy na lepiku asfaltowym na gorąco
obmiar  = 6.552 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.549r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 3.5970 8.78 57.55

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0.55kg/m2 * 3.03zł/kg
kg 3.6036 1.67 10.92

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
4.2kg/m2 * 2.15zł/kg

kg 27.5184 9.03 59.16

4* 2304299 papa asfaltowa na osnowie z welonu szklane-
go
1.15m2/m2 * 3.61zł/m2

m2 7.5348 4.15 27.20

5* 2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2 * 2.61zł/m2

m2 15.0696 6.00 39.33

6* 3950300 drewno opałowe
6.6m/m2 * 3.20zł/m

m 43.2432 21.12 138.38

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.63 4.12

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0187m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.1225 0.15 0.97

9* 39000 środek transportowy
0.0217m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.1422 1.23 8.08

Razem koszty bezpośrednie: 345.71 57.55 279.11 9.05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 52.76 8.78 42.60 1.38
Razem z narzutami:  408.52 111.84 279.11 17.57

86
d.2.1

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 6.552 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 0.5838 1.43 9.34

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 gr. 2cm - balkon

1.05m2/m2 * 4.35zł/m2
m2 6.8796 4.57 29.93

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.069 0.45

-- S --
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4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.0032m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0210 0.025 0.17

5* 39000 środek transportowy
0.0047m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0308 0.27 1.75

Razem koszty bezpośrednie: 41.64 9.34 30.38 1.92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6.37 1.43 4.64 0.30
Razem z narzutami:  52.42 18.27 30.38 3.77

87
d.2.1

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 6.552 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3564r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 2.3351 5.70 37.36

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0.0206m3/m2 * 247.00zł/m3
m3 0.1350 5.09 33.34

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.076 0.50

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0309m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.2025 0.25 1.61

5* 39000 środek transportowy
0.0003m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0020 0.017 0.11

Razem koszty bezpośrednie: 72.92 37.36 33.84 1.72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11.14 5.70 5.17 0.27
Razem z narzutami:  109.88 72.69 33.84 3.35

PODSUMOWANIE

Posadzka balkonu wraz obróbkami
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 565.83 173.31 377.98 14.54

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 134.04 123.68 10.36

RAZEM 699.87 296.99 377.98 24.90

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 43.46 40.12 3.34

RAZEM 743.33 337.11 377.98 28.24

OGÓŁEM 743.33

Słownie:   siedemset czterdzieści trzy i 33/100 zł
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2.12 Scianki działowe
88

d.2.1
2

KNNR 2
1702-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo
obmiar  = 70.691 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.13r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 150.5718 34.08 2409.15

-- M --
2* 1750899 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2.06m2/m2 * 13.80zł/m2

m2 145.6235 28.43 2009.60

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2 * 3.69zł/m

m 53.7252 2.80 198.25

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2 * 3.54zł/m

m 144.9166 7.26 513.00

5* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1.03m2/m2 * 44.33zł/m2

m2 72.8117 45.66 3227.74

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 1.68 118.97

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.037m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 2.6156 0.29 20.77

Razem koszty bezpośrednie: 8497.48 2409.15 6067.56 20.77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 120.20 34.08 85.83 0.29
Razem z narzutami:  10791.69 4683.56 6067.56 40.57

PODSUMOWANIE

Scianki działowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8497.48 2409.15 6067.56 20.77

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1732.30 1717.45 14.85

RAZEM 10229.78 4126.60 6067.56 35.62

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 561.91 556.96 4.95

RAZEM 10791.69 4683.56 6067.56 40.57

OGÓŁEM 10791.69

Słownie:   dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden i 69/100 zł
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2.13 Stolarka okienna
89

d.2.1
3

KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
obmiar  = 7.120 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.23r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 30.1176 67.68 481.88

-- M --
2* 1478101 silikon

0.39kg/m2 * 25.00zł/kg
kg 2.7768 9.75 69.42

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2 * 23.24zł/dm3

dm3 1.9936 6.51 46.33

4* 0000000 kątownik
3.55m/m2 * 1.50zł/m

m 25.2760 5.33 37.91

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
11.5szt./m2 * 0.50zł/szt.

szt. 81.8800 5.75 40.94

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.41 2.92

7* 1564099 okna i drzwi balkonowe z PCW OB1 1,60x2,
35m
1szt * 1200.00zł/szt

szt 1.0000 168.54 1200.00

8* 1564099 okna i drzwi balkonowe z PCW OB2 1,60x2,10
m
1szt * 1200.00zł/szt

szt 1.0000 168.54 1200.00

-- S --
9* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.09m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.6408 0.71 5.09

10* 39000 środek transportowy
0.19m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 1.3528 10.79 76.85

Razem koszty bezpośrednie: 3161.34 481.88 2597.52 81.94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 444.01 67.68 364.83 11.50
Razem z narzutami:  3693.71 936.93 2597.52 159.26

90
d.2.1

3

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2
m2
obmiar  = 10.800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.92r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 42.3360 62.72 677.38

-- M --
2* 1478101 silikon

0.3kg/m2 * 25.00zł/kg
kg 3.2400 7.50 81.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.2dm3/m2 * 23.24zł/dm3

dm3 2.1600 4.65 50.20

4* 0000000 kątownik
2.46m/m2 * 1.50zł/m

m 26.5680 3.69 39.85

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
8.9szt./m2 * 0.50zł/szt.

szt. 96.1200 4.45 48.06

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.30 3.29

7* 1564099 okna z PCW O1 1,20x1,50 m
6szt * 540.00zł/szt

szt 6.0000 300.00 3240.00

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.07m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.7560 0.56 6.00

9* 39000 środek transportowy
0.11m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 1.1880 6.25 67.49

Razem koszty bezpośrednie: 4213.27 677.38 3462.40 73.49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 390.12 62.72 320.59 6.81
Razem z narzutami:  4922.42 1316.98 3462.40 143.04

91
d.2.1

3

KNNR 7
0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do
1.5 m2
obmiar  = 6.480 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.6r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 29.8080 73.60 476.93

-- M --
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R M S

2* 1478101 silikon
0.37kg/m2 * 25.00zł/kg

kg 2.3976 9.25 59.94

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2 * 23.24zł/dm3

dm3 1.5552 5.58 36.14

4* 0000000 kątownik
3.13m/m2 * 1.50zł/m

m 20.2824 4.70 30.42

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
10.9szt./m2 * 0.50zł/szt.

szt. 70.6320 5.45 35.32

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.37 2.43

7* 1564099 okna z PCW O2 0,90x1,40 m
4szt * 460.00zł/szt

szt 4.0000 283.95 1840.00

8* 1564099 okna z PCW O5 1,20x1,20 m
1szt * 480.00zł/szt

szt 1.0000 74.07 480.00

-- S --
9* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.07m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.4536 0.56 3.60

10* 39000 środek transportowy
0.11m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.7128 6.25 40.49

Razem koszty bezpośrednie: 3005.27 476.93 2484.25 44.09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 463.78 73.60 383.37 6.81
Razem z narzutami:  3497.39 927.32 2484.25 85.82

92
d.2.1

3

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykoń-
czone o pow. 1.0-1.25 m2
obmiar  = 2.184 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

6.16r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 13.4534 98.56 215.26

-- M --
2* 2751998 okna dachowe Velux 304 78/98

2szt * 950.00zł/szt
szt 2.0000 869.96 1900.00

3* 1478101 silikon
0.29kg/m2 * 25.00zł/kg

kg 0.6334 7.25 15.83

4* 1478500 pianka poliuretanowa
0.2dm3/m2 * 23.24zł/dm3

dm3 0.4368 4.65 10.15

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.06m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.1310 0.48 1.04

6* 39000 środek transportowy
0.09m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.1966 5.11 11.17

Razem koszty bezpośrednie: 2153.45 215.26 1925.98 12.21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 986.01 98.56 881.86 5.59
Razem z narzutami:  2368.22 418.50 1925.98 23.74

93
d.2.1

3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m  wew.
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2.12*2=4.24r-g/szt * 16.00zł/r-g
r-g 21.2000 67.84 339.20

-- M --
2* 2380899 zaprawa do montażu podokienników

0.013m3/szt * 230.00zł/m3
m3 0.0650 2.99 14.95

3* 1990099 podokienniki wewnetrzne ponad 1,00  m
1szt/szt * 120.00zł/szt

szt 5.0000 120.00 600.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.84 9.22

Razem koszty bezpośrednie: 963.37 339.20 624.17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 192.67 67.84 124.83 0.00
Razem z narzutami:  1283.65 659.48 624.17

94
d.2.1

3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1.69*2=3.38r-g/szt * 16.00zł/r-g
r-g 13.5200 54.08 216.32

-- M --
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2* 2380899 zaprawa do montażu podokienników
0.009m3/szt * 230.00zł/m3

m3 0.0360 2.07 8.28

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.031 0.12

4* 1990099 podokienniki wewnetrzne do 1,00  m
1szt/szt * 120.00zł/szt

szt 4.0000 120.00 480.00

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.06m-g/szt * 7.94zł/m-g

m-g 0.2400 0.48 1.91

Razem koszty bezpośrednie: 706.63 216.32 488.40 1.91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 176.66 54.08 122.10 0.48
Razem z narzutami:  912.72 420.61 488.40 3.71

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14203.33 2406.97 11582.72 213.64

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1868.69 1716.26 152.43

RAZEM 16072.02 4123.23 11582.72 366.07

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 606.09 556.59 49.50

RAZEM 16678.11 4679.82 11582.72 415.57

OGÓŁEM 16678.11

Słownie:   szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem i 11/100 zł
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2.14 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
95

d.2.1
4

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fa-
brycznie gotowe
obmiar  = 5.100 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.76r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 3.8760 12.16 62.02

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2.14m/m * 3.87zł/m
m 10.9140 8.28 42.24

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0.01kg/m * 7.65zł/kg

kg 0.0510 0.077 0.39

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0.50zł/szt.

szt. 40.8000 4.00 20.40

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0.035dm3/m * 23.24zł/dm3

dm3 0.1785 0.81 4.15

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.20 1.01

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01m-g/m * 56.81zł/m-g
m-g 0.0510 0.57 2.90

Razem koszty bezpośrednie: 133.11 62.02 68.19 2.90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26.10 12.16 13.37 0.57
Razem z narzutami:  194.41 120.57 68.19 5.65

96
d.2.1

4

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 5.100 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.12*0.6=0.072r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 0.3672 1.15 5.88

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 5.88 5.88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1.15 1.15 0.00 0.00
Razem z narzutami:  11.42 11.42

97
d.2.1

4

KNNR 2
1104-05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wy-
kończonych
obmiar  = 1.890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 1.1340 9.60 18.14

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne 0,90 x 2,05 m +

oscieznica + opaska drzwiowa Dz1
1kpl * 349.00zł/kpl

kpl 1.0000 184.66 349.00

-- S --
3* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.0756 0.32 0.60

Razem koszty bezpośrednie: 367.74 18.14 349.00 0.60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 194.58 9.60 184.66 0.32
Razem z narzutami:  385.45 35.29 349.00 1.16
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Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 506.73 86.04 417.19 3.50

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 63.87 61.35 2.52

RAZEM 570.60 147.39 417.19 6.02

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20.68 19.89 0.79

RAZEM 591.28 167.28 417.19 6.81

OGÓŁEM 591.28

Słownie:   pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 28/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN SUROWY ZAMKNIETY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew. 22043.43 7128.64 14560.05 354.74

2.2 Strop nad parterem 7724.60 1831.93 5710.12 182.55

2.3 Płyta balkonowa gr. 14 cm 1726.90 755.54 915.88 55.48

2.4 Schody wew. żelbetowe 908.62 419.89 462.77 25.96

2.5 Dach - konstrukcja 8039.71 626.97 7372.34 40.40

2.6 Dach - pokrycie 8092.18 1883.21 6041.56 167.41

2.7 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 9966.44 1025.57 8915.31 25.56

2.8 Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,
obróbki attyki

1511.56 376.76 1128.70 6.10

2.9 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejs-
ciowe) 

769.79 166.66 583.15 19.98

2.10 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część
mieszkalna)

4937.82 1828.45 2999.26 110.11

2.11 Posadzka balkonu wraz obróbkami 565.83 173.31 377.98 14.54

2.12 Scianki działowe 8497.48 2409.15 6067.56 20.77

2.13 Stolarka okienna 14203.33 2406.97 11582.72 213.64

2.14 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 506.73 86.04 417.19 3.50

RAZEM 89494.42 21119.09 67134.59 1240.74

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 15944.21 15057.14 887.07

RAZEM 105438.63 36176.23 67134.59 2127.81

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5172.05 4882.72 289.33

RAZEM 110610.68 41058.95 67134.59 2417.14

OGÓŁEM 110610.68

Słownie:   sto dziesięć tysięcy sześćset dziesięć i 68/100 zł
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R M S

3 INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu
98

d.3.1 kalk. własna
Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na
przewidywaną ilość punktów wod-kan (bez bia-
łego montażu, baterii)
obmiar  = 8.000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  6000.00

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan - bez białego montażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 6000.00 6000.00

OGÓŁEM 6000.00

Słownie:   sześć tysięcy i 00/100 zł
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3.2 Instalacje c.o.
99

d.3.2
KNR-W 2-15
0501-04

Kocioł z wyposażeniem węzła c.o.
obmiar  = 1.000 kocioł

ko-
cioł

-- R --
1* 999 robocizna

68.9r-g/kocioł * 16.00zł/r-g
r-g 68.9000 1102.40 1102.40

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5.0000 55.12 55.12

3* 5999999 kotły grzewcze + kpl. wysposaż. węzła c.o. -
cena szacunkowa
1szt/kocioł * 7000.00zł/szt

szt 1.0000 7000.00 7000.00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

8.08m-g/kocioł * 46.58zł/m-g
m-g 8.0800 376.37 376.37

Razem koszty bezpośrednie: 8533.89 1102.40 7055.12 376.37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8533.89 1102.40 7055.12 376.37
Razem z narzutami:  9930.23 2143.35 7055.12 731.76
100
d.3.2 kalk. własna

Instalacja centralnego ogrzewania - średnie
nakłady na przewidywaną ilość grzejników
obmiar  = 14.000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  18200.00

PODSUMOWANIE

Instalacje c.o.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8533.89 1102.40 7055.12 376.37

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1054.36 786.01 268.35

RAZEM 9588.25 1888.41 7055.12 644.72

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 341.98 254.94 87.04

RAZEM 28130.23 18200.00 2143.35 7055.12 731.76

OGÓŁEM 28130.23

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści i 23/100 zł
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3.3 Instalacje elektryczne
101
d.3.3 kalk. własna

Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na
1 m2 pow. użytkowej (bez wyposażenia typu,
łączniki, gniazda, oprawy itp)
obmiar  = 100.970 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  7067.90

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 7067.90 7067.90

OGÓŁEM 7067.90

Słownie:   siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem i 90/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu

3.2 Instalacje c.o. 8533.89 1102.40 7055.12 376.37

3.3 Instalacje elektryczne

RAZEM 8533.89 1102.40 7055.12 376.37

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1054.36 786.01 268.35

RAZEM 9588.25 1888.41 7055.12 644.72

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 341.98 254.94 87.04

RAZEM 41198.13 31267.90 2143.35 7055.12 731.76

OGÓŁEM 41198.13

Słownie:   czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem i 13/100 zł
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jedn.

R M S

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
4.1 Elewacja
102
d.4.1

KNNR 2
1002-02
analogia

Licowanie płytkami kamiennymi ścian i ele-
mentów zewnętrznych-cokół i komin ponad da-
chem
obmiar  = 16.637 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 49.9110 48.00 798.58

-- M --
2* 1842599 płytki kamienne

1.05m2/m2 * 220.00zł/m2
m2 17.4689 231.00 3843.15

3* 1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3.2kg/m2 * 1.60zł/kg

kg 53.2384 5.12 85.18

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.54 58.92

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0635m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.0564 0.50 8.39

Razem koszty bezpośrednie: 4794.22 798.58 3987.25 8.39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 288.16 48.00 239.66 0.50
Razem z narzutami:  5556.09 1552.46 3987.25 16.38
103
d.4.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy startowej
obmiar  = 33.298 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.237r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 7.8916 3.79 126.27

-- M --
2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl./m * 1.26zł/kpl.
kpl. 85.9088 3.25 108.25

3* 1220299 listwa cokołowa
1.05m/m * 2.60zł/m

m 34.9629 2.73 90.90

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.09 2.99

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0002m-g/m * 56.81zł/m-g
m-g 0.0067 0.0114 0.38

Razem koszty bezpośrednie: 328.79 126.27 202.14 0.38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9.87 3.79 6.07 0.01
Razem z narzutami:  448.19 245.34 202.14 0.71
104
d.4.1 Pozycja sca-

lona

Okładzina elewacyjna z desek i kamienia
obmiar  = 51.088 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 8157.17 3093.72 4811.86 251.59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 159.67 60.56 94.19 4.92
Razem z narzutami:  11318.55 6016.97 4811.86 490.17
105
d.4.1

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu pły-
tami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
obmiar  = 102.181 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.1013r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 316.8939 49.62 5070.30

-- M --
2* 1552326 preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0.2+0.1=0.3dm3/m2 * 10.00zł/dm3
dm3 30.6543 3.00 306.54

3* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
11.025kg/m2 * 1.00zł/kg

kg 1126.5455 11.03 1126.55

4* 1562600 płyty styropianowe EPS 70 gr. 12 cm - elewa-
cje
1.05m2/m2 * 19.68zł/m2

m2 107.2901 20.66 2111.47

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do styropianu
(ocieplenie)
5szt./m2 * 0.31zł/szt.

szt. 510.9050 1.55 158.38
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6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2 * 3.16zł/m2

m2 115.9754 3.59 366.48

7* 1552320 farba gruntująca
0.3kg/m2 * 5.36zł/kg

kg 30.6543 1.61 164.31

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20
4kg/m2 * 1.84zł/kg

kg 408.7240 7.36 752.05

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.73 74.79

-- S --
10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0073m-g/m2 * 3.64zł/m-g
m-g 0.7459 0.027 2.72

11* 39000 środek transportowy
0.0264m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 2.6976 1.50 153.25

Razem koszty bezpośrednie: 10286.84 5070.30 5060.57 155.97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100.68 49.62 49.53 1.53
Razem z narzutami:  15222.93 9859.22 5060.57 303.14
106
d.4.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, słu-
pach
obmiar  = 10.359 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.382r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 14.3161 22.11 229.06

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2 * 0.90zł/kg

kg 41.4360 3.60 37.29

3* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2 * 3.16zł/m2

m2 17.0198 5.19 53.78

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.13 1.37

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2 * 3.64zł/m-g
m-g 0.0725 0.025 0.26

6* 39000 środek transportowy
0.0052m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0539 0.30 3.06

Razem koszty bezpośrednie: 324.82 229.06 92.44 3.32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 31.36 22.11 8.92 0.33
Razem z narzutami:  544.37 445.29 92.44 6.64
107
d.4.1

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -
ościeża o szer. do 15 cm+słuop-analogia
obmiar  = 10.359 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.104r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 21.7953 33.66 348.73

-- M --
2* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3.3kg/m2 * 1.84zł/kg

kg 34.1847 6.07 62.90

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.09 0.94

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2 * 3.64zł/m-g
m-g 0.0663 0.023 0.24

5* 39000 środek transportowy
0.009m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.0932 0.51 5.30

Razem koszty bezpośrednie: 418.11 348.73 63.84 5.54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40.35 33.66 6.16 0.53
Razem z narzutami:  752.37 677.81 63.84 10.72
108
d.4.1

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 77.800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 17.1160 3.52 273.86

-- M --
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2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m * 0.90zł/kg

kg 70.0200 0.81 63.02

3* 0000000 kątownik
1.176m/m * 1.50zł/m

m 91.4928 1.76 137.24

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.039 3.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m * 3.64zł/m-g
m-g 0.0545 0.0025 0.20

6* 39000 środek transportowy
0.0005m-g/m * 56.81zł/m-g

m-g 0.0389 0.028 2.21

Razem koszty bezpośrednie: 479.53 273.86 203.26 2.41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6.16 3.52 2.61 0.03
Razem z narzutami:  739.88 531.87 203.26 4.75
109
d.4.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.15r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 6.4500 34.40 103.20

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1.23m2/m2 * 37.75zł/m2
m2 3.6900 46.43 139.30

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt./m2 * 0.10zł/szt.

szt. 82.5000 2.75 8.25

4* 2380899 zaprawa murarska
0.002m3/m2 * 250.00zł/m3

m3 0.0060 0.50 1.50

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.75 2.24

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.008m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.0240 0.45 1.36

Razem koszty bezpośrednie: 255.85 103.20 151.29 1.36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 85.28 34.40 50.43 0.45
Razem z narzutami:  354.57 200.66 151.29 2.62
110
d.4.1

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 44.198 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.24r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 10.6075 3.84 169.72

-- M --
2* 1412399 środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.053kg/m2 * 13.99zł/kg

kg 2.3425 0.74 32.77

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.015 0.66

Razem koszty bezpośrednie: 203.15 169.72 33.43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4.59 3.84 0.75 0.00
Razem z narzutami:  363.31 329.88 33.43
111
d.4.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 112.540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.126r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 14.1800 2.02 226.88

-- M --
2* 1515016 farba silikatowa ATLAS

0.3dm3/m2 * 11.08zł/dm3
dm3 33.7620 3.32 374.08

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.05 5.61

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0004m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.0450 0.023 2.56

Razem koszty bezpośrednie: 609.13 226.88 379.69 2.56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5.41 2.02 3.37 0.02
Razem z narzutami:  824.92 441.54 379.69 3.69
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112
d.4.1

KNR 4-01
0419-02
z.sz. 2.2.
9908-01 

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m - materiały z rozbiórki
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

7.64*1.2=9.168r-g/szt. * 16.00zł/r-g
r-g 18.3360 146.69 293.38

-- M --
2* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.94kg/szt. * 5.40zł/kg
kg 1.8800 5.08 10.15

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.10 0.20

Razem koszty bezpośrednie: 303.73 293.38 10.35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 151.87 146.69 5.18 0.00
Razem z narzutami:  580.76 570.41 10.35

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 26161.34 10733.70 14996.12 431.52

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 7962.14 7653.49 308.65

RAZEM 34123.48 18387.19 14996.12 740.17

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2582.91 2484.26 98.65

RAZEM 36705.94 20871.45 14996.12 838.82

OGÓŁEM 36705.94

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięć i 94/100 zł
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4.2 Elementy elewacyjne
113
d.4.2

KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany pod podsufitki
obmiar  = 27.711 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.67r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 18.5664 10.72 297.06

-- M --
2* 2621310 listwy drewniane pod okładziny z desek na ele-

wacji i pod podsufitki
2.14m/m2 * 3.27zł/m

m 59.3015 7.00 193.92

3* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6szt./m2 * 0.50zł/szt.

szt. 166.2660 3.00 83.13

4* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 1.50 41.56

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.06m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.6627 0.48 13.20

6* 39000 środek transportowy
0.07m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 1.9398 3.98 110.20

Razem koszty bezpośrednie: 739.07 297.06 318.61 123.40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26.68 10.72 11.50 4.46
Razem z narzutami:  1136.43 577.69 318.61 240.13
114
d.4.2

KNR 2-22
0602-02

Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm
- deski mocowane do konstrukcji drewnianej
dachu
obmiar  = 27.711 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.422*0.955=0.40301r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 11.1678 6.45 178.68

-- M --
2* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'

0.07kg/m2 * 6.88zł/kg
kg 1.9398 0.48 13.35

3* 2640606 deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25
mm kl.II - podsufitka okapu
0.021m3/m2 * 814.63zł/m3

m3 0.5819 17.11 474.06

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.26 7.31

Razem koszty bezpośrednie: 673.40 178.68 494.72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24.30 6.45 17.85 0.00
Razem z narzutami:  842.14 347.42 494.72

PODSUMOWANIE

Elementy elewacyjne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1412.47 475.74 813.33 123.40

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 427.50 339.32 88.18

RAZEM 1839.97 815.06 813.33 211.58

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 138.60 110.05 28.55

RAZEM 1978.57 925.11 813.33 240.13

OGÓŁEM 1978.57

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 57/100 zł
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4.3 Strop nad piętrem SS2- izolacja i tynki g-k
115
d.4.3

KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny
mineralnej gr.12 cm
obmiar  = 34.081 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 5.3166 2.50 85.07

-- M --
2* 2310799 wełna mineralna gr.  12 cm

1.05m2/m2 * 52.80zł/m2
m2 35.7851 55.44 1889.45

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.83 28.34

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0059m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.2011 0.047 1.60

5* 39000 środek transportowy
0.0075m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.2556 0.43 14.52

Razem koszty bezpośrednie: 2018.98 85.07 1917.79 16.12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59.25 2.50 56.27 0.48
Razem z narzutami:  2115.07 165.77 1917.79 31.51
116
d.4.3

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartono-
wych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej
NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drew-
nianej konstrukcji dachu lub stropu - system
NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI
60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
obmiar  = 34.081 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.44r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 83.1576 39.04 1330.52

-- M --
2* 1750899 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2.06m2/m2 * 13.80zł/m2

m2 70.2069 28.43 968.85

3* 1323399 profile stalowe NIDA 60CD
3.26m/m2 * 2.42zł/m

m 111.1041 7.89 268.87

4* 1323499 wieszak do poddaszy NIDA WP
4.59szt./m2 * 0.85zł/szt.

szt. 156.4318 3.90 132.97

5* 1323499 łacznik wzdłużny do CD NIDA LW
0.52szt./m2 * 0.86zł/szt.

szt. 17.7221 0.45 15.24

6* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
1.05m2/m2 * 22.00zł/m2

m2 35.7851 23.10 787.27

7* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna
1.15m2/m2 * 1.47zł/m2

m2 39.1932 1.69 57.61

8* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9szt./m2 * 0.02zł/szt.

szt. 306.7290 0.18 6.13

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19szt./m2 * 0.02zł/szt.

szt. 647.5390 0.38 12.95

10* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10szt./m2 * 0.02zł/szt.

szt. 340.8100 0.20 6.82

11* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0.54kg/m2 * 1.36zł/kg

kg 18.4037 0.73 25.03

12* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1.75m/m2 * 0.15zł/m

m 59.6418 0.26 8.95

13* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0.13kg/m2 * 1.64zł/kg

kg 4.4305 0.21 7.27

14* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.34 11.49

-- S --
15* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.053m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 1.8063 0.42 14.34

16* 39000 środek transportowy
0.025m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.8520 1.42 48.40

Razem koszty bezpośrednie: 3702.71 1330.52 2309.45 62.74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 108.64 39.04 67.76 1.84
Razem z narzutami:  5018.43 2586.94 2309.45 122.04
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Strop nad piętrem SS2- izolacja i tynki g-k
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5721.69 1415.59 4227.24 78.86

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1065.95 1009.67 56.28

RAZEM 6787.64 2425.26 4227.24 135.14

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 345.86 327.45 18.41

RAZEM 7133.50 2752.71 4227.24 153.55

OGÓŁEM 7133.50

Słownie:   siedem tysięcy sto trzydzieści trzy i 50/100 zł
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4.4 Dach - izolacja cieplna i okładziny z płyt g-k (dach ocieplony SD2)
117
d.4.4

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
- izolacja poddasza - gr. 17 cm
obmiar  = 48.489 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 7.5643 2.50 121.03

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 17cm - dach ociep-

lony
1.05m2/m2 * 25.24zł/m2

m2 50.9135 26.50 1285.06

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.40 19.28

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0059m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.2861 0.047 2.27

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0089m-g/m2 * 46.58zł/m-g

m-g 0.4316 0.41 20.10

Razem koszty bezpośrednie: 1447.74 121.03 1304.34 22.37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29.86 2.50 26.90 0.46
Razem z narzutami:  1583.65 235.59 1304.34 43.72
118
d.4.4

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartono-
wych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej
NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drew-
nianej konstrukcji dachu lub stropu - system
NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI
60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
obmiar  = 48.489 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.44r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 118.3132 39.04 1893.01

-- M --
2* 1750899 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2.06m2/m2 * 13.80zł/m2

m2 99.8873 28.43 1378.45

3* 1323399 profile stalowe NIDA 60CD
3.26m/m2 * 2.42zł/m

m 158.0741 7.89 382.54

4* 1323499 wieszak do poddaszy NIDA WP
4.59szt./m2 * 0.85zł/szt.

szt. 222.5645 3.90 189.18

5* 1323499 łacznik wzdłużny do CD NIDA LW
0.52szt./m2 * 0.86zł/szt.

szt. 25.2143 0.45 21.68

6* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1.05m2/m2 * 44.33zł/m2

m2 50.9135 46.55 2256.99

7* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna
1.15m2/m2 * 1.47zł/m2

m2 55.7624 1.69 81.97

8* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9szt./m2 * 0.02zł/szt.

szt. 436.4010 0.18 8.73

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19szt./m2 * 0.02zł/szt.

szt. 921.2910 0.38 18.43

10* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10szt./m2 * 0.02zł/szt.

szt. 484.8900 0.20 9.70

11* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0.54kg/m2 * 1.36zł/kg

kg 26.1841 0.73 35.61

12* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1.75m/m2 * 0.15zł/m

m 84.8558 0.26 12.73

13* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0.13kg/m2 * 1.64zł/kg

kg 6.3036 0.21 10.34

14* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.45 22.03

-- S --
15* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.053m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 2.5699 0.42 20.41

16* 39000 środek transportowy
0.025m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 1.2122 1.42 68.87

Razem koszty bezpośrednie: 6410.67 1893.01 4428.38 89.28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 132.20 39.04 91.32 1.84
Razem z narzutami:  8282.41 3680.40 4428.38 173.63
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Dach - izolacja cieplna i okładziny z płyt g-k (dach ocieplony SD2)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7858.41 2014.04 5732.72 111.65

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1515.75 1436.22 79.53

RAZEM 9374.16 3450.26 5732.72 191.18

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 491.90 465.73 26.17

RAZEM 9866.06 3915.99 5732.72 217.35

OGÓŁEM 9866.06

Słownie:   dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć i 06/100 zł
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jedn.

R M S

4.5 Tynki wewnętrzne i malowanie
119
d.4.5

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
obmiar  = 189.139 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.333r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 62.9833 5.33 1007.73

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

8.48kg/m2 * 0.73zł/kg
kg 1603.8987 6.19 1170.85

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0.07kg/m2 * 6.12zł/kg

kg 13.2397 0.43 81.03

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.13 25.04

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.02m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 3.7828 1.14 214.90

Razem koszty bezpośrednie: 2499.55 1007.73 1276.92 214.90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13.22 5.33 6.75 1.14
Razem z narzutami:  3654.17 1959.82 1276.92 417.43
120
d.4.5

KNR K-04
0301-07

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego GIPS 650
obmiar  = 5.055 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.508r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 2.5679 8.13 41.09

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

9.04kg/m2 * 0.73zł/kg
kg 45.6972 6.60 33.36

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0.07kg/m2 * 6.12zł/kg

kg 0.3539 0.43 2.17

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.14 0.71

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2 * 7.94zł/m-g

m-g 0.2022 0.32 1.61

6* 39000 środek transportowy
0.02m-g/m2 * 56.81zł/m-g

m-g 0.1011 1.14 5.74

Razem koszty bezpośrednie: 84.68 41.09 36.24 7.35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16.76 8.13 7.17 1.46
Razem z narzutami:  130.52 79.95 36.24 14.33
121
d.4.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - ściany ościeża, strop
nad mieszk.
obmiar  = 194.194 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1756r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 34.1005 2.81 545.61

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0.276dm3/m2 * 5.97zł/dm3
dm3 53.5975 1.65 319.98

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.025 4.80

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0003m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.0583 0.017 3.31

Razem koszty bezpośrednie: 873.70 545.61 324.78 3.31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4.50 2.81 1.67 0.02
Razem z narzutami:  1390.43 1060.40 324.78 5.25
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122
d.4.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
obmiar  = 153.261 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3183r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 48.7830 5.09 780.53

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0.259dm3/m2 * 5.97zł/dm3
dm3 39.6946 1.55 236.98

3* 1550402 klej kostny
0.005kg/m2 * 13.83zł/kg

kg 0.7663 0.07 10.60

4* 1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2 * 1.61zł/kg

kg 459.7830 4.83 740.25

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.097 14.82

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0032m-g/m2 * 56.81zł/m-g
m-g 0.4904 0.18 27.86

Razem koszty bezpośrednie: 1811.04 780.53 1002.65 27.86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11.82 5.09 6.55 0.18
Razem z narzutami:  2574.78 1518.21 1002.65 53.92

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne i malowanie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5268.97 2374.96 2640.59 253.42

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 1873.94 1693.56 180.38

RAZEM 7142.91 4068.52 2640.59 433.80

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 606.99 549.86 57.13

RAZEM 7749.90 4618.38 2640.59 490.93

OGÓŁEM 7749.90

Słownie:   siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 90/100 zł
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R M S

4.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
123
d.4.6

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 33.700 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.76r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 25.6120 12.16 409.79

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2.14m/m * 3.87zł/m
m 72.1180 8.28 279.10

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0.01kg/m * 7.65zł/kg

kg 0.3370 0.077 2.58

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0.50zł/szt.

szt. 269.6000 4.00 134.80

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0.035dm3/m * 23.24zł/dm3

dm3 1.1795 0.81 27.41

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.20 6.66

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01m-g/m * 56.81zł/m-g
m-g 0.3370 0.57 19.14

Razem koszty bezpośrednie: 879.48 409.79 450.55 19.14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26.10 12.16 13.37 0.57
Razem z narzutami:  1284.64 796.75 450.55 37.34
124
d.4.6

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 33.700 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.12*0.6=0.072r-g/m * 16.00zł/r-g
r-g 2.4264 1.15 38.82

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 38.82 38.82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1.15 1.15 0.00 0.00
Razem z narzutami:  75.49 75.49
125
d.4.6

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 11.400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.35r-g/m2 * 16.00zł/r-g
r-g 3.9900 5.60 63.84

-- M --
2* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 0,90 x 2,00 m +

oscieznica + opaska drzwiowa DW1
1kpl * 550.00zł/kpl

kpl 1.0000 48.25 550.00

3* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 0,80 x 2,00 m +
oscieznica + opaska drzwiowa D3
2kpl * 400.00zł/kpl

kpl 2.0000 70.18 800.00

4* 2720299 skrzydła drzwiowe  wewnętrzne 0,80 x 2,00 m
+ oscieznica + opaska drzwiowa D2
1szt * 349.00zł/szt

szt 1.0000 30.61 349.00

5* 2720299 skrzydła drzwiowe  wewnętrzne 0,80 x 2,00 m
+ oscieznica + opaska drzwiowa D1
3szt * 349.00zł/szt

szt 3.0000 91.84 1047.00

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.02m-g/m2 * 46.58zł/m-g
m-g 0.2280 0.93 10.62

Razem koszty bezpośrednie: 2820.46 63.84 2746.00 10.62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 247.41 5.60 240.88 0.93
Razem z narzutami:  2890.58 124.05 2746.00 20.53
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3738.76 512.45 3196.55 29.76

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 386.64 365.30 21.34

RAZEM 4125.40 877.75 3196.55 51.10

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 125.31 118.54 6.77

RAZEM 4250.71 996.29 3196.55 57.87

OGÓŁEM 4250.71

Słownie:   cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt i 71/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Elewacja 26161.34 10733.70 14996.12 431.52

4.2 Elementy elewacyjne 1412.47 475.74 813.33 123.40

4.3 Strop nad piętrem SS2- izolacja i tynki g-k 5721.69 1415.59 4227.24 78.86

4.4 Dach - izolacja cieplna i okładziny z płyt g-k (dach
ocieplony SD2)

7858.41 2014.04 5732.72 111.65

4.5 Tynki wewnętrzne i malowanie 5268.97 2374.96 2640.59 253.42

4.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3738.76 512.45 3196.55 29.76

RAZEM 50161.64 17526.48 31606.55 1028.61

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 13231.92 12497.56 734.36

RAZEM 63393.56 30024.04 31606.55 1762.97

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4291.57 4055.89 235.68

RAZEM 67684.68 34079.93 31606.55 1998.65

OGÓŁEM 67684.68

Słownie:   sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1 STAN ZEROWY 23783.50 8792.86 14767.02 223.62

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 89494.42 21119.09 67134.59 1240.74

3 INSTALACJE WEWNETRZNE 8533.89 1102.40 7055.12 376.37

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki) 50161.64 17526.48 31606.55 1028.61

RAZEM 171973.45 48540.83 120563.28 2869.34

Koszty pośrednie [Kp] 71.3% od (R, S) 36657.98 34608.42 2049.56

RAZEM 208631.43 83149.25 120563.28 4918.90

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11891.38 11226.89 664.49

RAZEM 251790.26 31267.45 94376.14 120563.28 5583.39

OGÓŁEM 251790.26

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 26/100 zł
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